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QHT Audit proqramı: Məşğulluq  və Infrastruktur Đşçi qrupun hesabatı 
BP şirkətinin ümumi cavabı 
 
BP şirkəti məmnunluq hissi ilə fürsətdən istifadə edərək Đşlə Təminetmə və Infrastruktur 
qrupuna BP/BTC/CQBK – ACĐ QHT Audit proqramında iştirakına görə təşəkkür edir. BP 
şirkəti və (ümid edirik ki) QHT iştirakçıları üçün dəyərli nəticələri olan yüksək keyfiyyətli 
hesabata görə biz qrupu təbrik edirik. Biz nəticələr cədvəlində daha spesifik, texniki və audit 
yönümlü cavablar verdiyimizə görə, bu ümumi cavab hesabatda çıxarılmış ümumi nəticələrə 
və qaldırılmış əsas məsələlərə BP və CQBK şirkətlərinin reaksiyasını bildirmək məqsədi 
daşıyır. 
 
CQBK-nin tikintisi ərzində işlə təmin edilmə, təlim kursları və infrastrukturla bağlı 
öhdəliklərin CQBK və onun tərəfdaşları tərəfindən necə yerinə yetirildiyini yoxlayan zaman 
QHT auditorları ictimai maraq kəsb edən bir sıra mövzuları araşdırmışlar. Bizim işlədiyimiz 
yerlərdə BP şirkətinin müsbət irs qoymaq öhdəliyi olduğundan, Azərbaycan xalqının CQBK-
nin tikintisinin yerli infrastruktura uzunmüddətli ziyan vurmadan imkan və iş yerləri 
yaradacağını gözləmək üçün əsası vardır. Beləliklə, biz Audit qrupunun bizim ümumi 
işlərimizi uğurlu olaraq xarakterizə etməsindən məmnunuq. Biz etiraf edirik ki, qrup həm də 
bir neçə çatışmazlıq və çətinlikləri dəqiqliklə qeyd etmişdir. Biz qrupun irəli sürdüyü səmərəli 
təklifləri alqışlayırıq. 
 
Audit qrupunun hesabatında (podratçının)işlə təminetmə strategiyasının işlənib hazırlanması 
və həyata keçirilməsi və əlaqədar idarəetmə izləmə sistemi, təlim planları və onların əlaqədar 
tətbiqi, layihə informasiya mərkəzləri haqqında xoş sözlərin öz əksini tapması bizi məmnun 
etmişdir. Qrupa da yaxşı məlum olduğu kimi, BTC/CQBK və CCIC şirkətləri böyük işçi 
qüvvəsinin ədalətli və şəffaf şəkildə işə götürülməsi, təlim kursuna cəlb olunması və işlə 
təmin olunması üçün böyük işlər görmüşlər. Bunu qeyd edən qrup etiraf edir ki, biz yerli 
işçilərin işə götürülməsi planlarına artıqlaması ilə əməl etmişik. 
 
Audit qrupu əsas diqqətini BTC/CQBK şirkətinin “boru kəməri marşrutu boyunca layihənin 
təsirinə məruz qalan icmalar arasında iş yerlərinin ədalətli və şəffaf şəkildə bölüşdürülməsini 
təmin etmək və tikinti işləri və boru kəmərinin istismarı ərzində təcrübəli, az təcrübəli və 
təcrübəsiz işçilərin işlə təmin olunma imkanlarını maksimuma çatdırmaq” öhdəliyinə 
yönəldir. Qrup hesab edir ki, biz yerli işçilərin işlə təmin olunmasını maksimuma çatdıra 
bilməmişik ki, bu da öhdəliyə əməl edilməməsi deməkdir. 
 
Əslində, Audit qrupu əsaslı və əhəmiyyətli bir fakt aşkar etmişdir. Đşəgötürmə prosesindən iş 
düşərgələrinin və işəgötürmə mərkəzlərinin yaxınlığında yaşayan işlə təmin olunan şəxslər 
faydalanmışlar. Biz işə götürülən şəxslərin coğrafi məkan baxımından sərbəst paylanmasını 
nəzərdə tutan işəgötürmə kampaniyası həyata keçirməmişik.  Bu “paylanma” meyyarına görə 
işə götürülən yerli işçilərin sayı maksimuma çatdırılmamışdır. Bizim uyğunsuzluq hesab 
etmədiyimiz BTC-CQBK işçi qüvvəsindən birgə istifadə olunması bu şəxslər tərəfindən 
əhəmiyyətli təcrübənin, təlimin və əldə olunmuş səriştənin kapitallaşdırılması istiqamətində 
edilmiş məntiqi bir cəhd olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki,  bu işçilərin, Audit qrupunun 
qeyd etdiyi kimi, təxminən 74%-i yerli icmaları təmsil edən Azərbaycan vətəndaşları olması 
mühüm nailiyyətdir. Buna baxmayaraq, qrup bir əhəmiyyətli sahə müəyyənləşdirmişdir ki, 
onu gələcək layihələrdə inkişaf etdirəcəyimizi ümid edirik. 
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Audit qrupunun öhdəliklər müqabilində uyğunsuz hesab etdiyi ikinci mühüm iş sahəsi 
infrastrukturla bağlıdır. Qrup qeyd etmişdir ki, yolların vəziyyətinin monitorinqinə dair 
dəlillər yetərli deyil və bu öhdəlik layihənin idarə olunması sisteminə daxil edilmiş bir 
öhdəlikdir. Əslində, Audit qrupunu öhdəliyə riayət edilməsi və işlərin icra edilməsinin təmin 
olunması vasitəsi olan monitorinq işlərinə diqqət yetirdiyinə görə təqdir etmək lazımdır. 
 
Əsasən, monitorinq fəaliyyətinə və BTC/CQBK və podratçı arasında əlaqəyə, işlərin icra 
göstəriciləri əksini tapmış hesabatların hazırlanması və təqdim edilməsi daxil olmuşdur. 
Amma tam bərpa işlərindən öncə, yollara vurulan ziyanın qiymətləndirilməsi məsələsinə dair, 
müvafiq idarəetmə qaydalarında uyğun icra göstəriciləri nəzərə alınmamışdır. Bu isə onunla 
bağlıdır ki, texniki təhlükəsizlik üzrə məsul işçilər tərəfindən müntəzəm şəkildə həyata 
keçirilmiş yolun vəziyyətinin qiymətləndirilməsi subyektiv və təhlükəsizliyin təmin olunması 
məqsədini daşıyan davamlı bir prosesdir. Bu isə tikinti (və gərgin istifadə) müddətindən 
sonrakı zaman üçün planlaşdırılmış daha müfəssəl təmir proqramından öncə üstünlük verilən 
yanaşma olmuşdur. Biz qrupun belə bir qiymətləndirməsi ilə razıyıq ki, bu praktika gələcək 
layihələrdə təkmilləşdirilməlidir.  
 
Nəhayət, biz Đşlə Təminetmə və Đnfrastruktur Qrupuna göstərdiyi səylərə, təhlili fikirlərə və 
verdiyi tövsiyələrə görə bir daha təşəkkür edirik. Biz qrupu əla hesabata görə təbrik edir və 
ümidvar olduğumuzu bildiririk ki, onların Audit proqramında iştirakı səmərəli və faydalı 
olmuşdur. 
 


